

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15
Кировского района Санкт-Петербурга

"ПРИНЯТО"

Решением Педагогического совета
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 15
Кировского района
Санкт-Петербурга

Протокол от 25.04.2023 № 4

"УТВЕРЖДЕНО"

Приказом по государственному
бюджетному дошкольному
образовательному учреждению
детскому саду № 15
Кировского района Санкт-Петербурга
от «25» апреля 2023 г. № 129-од

Заведующий _____ Н.Г. Валявская
(подпись) (расшифровка)

**Дорожная карта
по ознакомлению и введению
федеральной образовательной программы дошкольного образования**

Санкт-Петербург

2023

Первый этап.

Проведение Педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочей группы по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап.

Определение изменений и дополнений в образовательную программу ГБДОУ.

Определение изменений и дополнений в Рабочую программу воспитания, рабочие программы педагогов.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП до 01.09.2023 года.

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Апрель	Заведующий Рабочая группа
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Апрель	Заведующий Рабочая группа
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО	Апрель	Заведующий
4.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Апрель	Заведующий
5.	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель-август	Заведующий Рабочая группа
6.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август	Заведующий
7.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий
8.	Мониторинг готовности ГБДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023	Август	Заведующий
9.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования на соответствие требованиям ФОП	Ноябрь-декабрь	Заведующий

2. Кадровое обеспечение			
10.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Апрель-май	Заведующий
11.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП	Апрель-май	Заведующий
12.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель-июнь	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
13.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Май-август	Заведующий
14.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель	Старший воспитатель
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель - август	Заведующий
16.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель-август	Заведующий
17.	Разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Август	Старший воспитатель Воспитатели групп
4. Информационное обеспечение			
18.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач и содержаний по возрастным группами и их интеграцию по образовательным областям)	Апрель-май	Старший воспитатель Рабочая группа
19.	Сравнение реализуемой ООП и ФОП, разработка новой образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель-май	Старший воспитатель Рабочая группа
20.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель-август	Заведующий Старший воспитатель

21.	Ознакомление родительского сообщества, рассмотрение вопросов применения ФОП с 01.09.2023 г.	Апрель-август	Воспитатели групп
22.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФОП. Создание на странице официального сайта ГБДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами.	Август	Ответственный за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
23.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с ФОП	Апрель-август	Заведующий хозяйством
24.	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель-август	Заведующий хозяйством
25.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Май	Старший воспитатель Рабочая группа
26.	Обеспечение предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с требованиями ФОП	Май-август	Заведующий хозяйством
27.	Закупка методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август	Заведующий хозяйством